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Wykonawcy

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pod
nazwga: Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Droszkowie, Os. Wisniowe

w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Informuje, ze w postepowaniu wptyneto pytanie, na ktére Zamawiajacy udziela odpowiedzi:

Pytanie 1 w zwigzku z przetargiem dot. ,Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
w Droszkowie, os. Wisniowe w systemie zaprojektuj i wybuduj" zwracamy sie z pytaniem: ,Z uwagi
na koniecznosé uzyskania decyzji $rodowiskowej wykonanie dokumentacji projektowej w terminie
4 miesiecy jest niewykonalne. Czy zamawiajacy wyraza zgode na wydtuzenie terminu wykonania

dokumentacji projektowej do 12 miesiecy?”.

Odp. Zamawiajgcy Gmina Zabdr zobowigzuje sie do uzyskania we wtasnym zakresie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach i przekazania jej wybranemu Wykonawcy w terminie do 30
kwietnia 2024 r. W zwigzku z powyzszym wykonawca winien wytgczy¢ z oferty koszty zwigzane,

z tym zakresem.

Zgodnie z art. 286 ustawy z 11 wrzeénia 2019 r Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605
z p6zn. zm.) Zamawiajacy zmienia tres¢ specyfikacji warunkéw zamowienia:
- rozdziat Il ust. 2, ktory otrzymujg brzmienie:
» 2. Termin zakonczenia realizacji catosci przedmiotu umowy — 12 miesiecy kompletnego
przedmiotu zamowienia od dnia podpisania umowy, przy czym termin wykonania kompletnej
dokumentacji projektowej wraz z opracowaniami kosztowymi nalezy wykona¢ do 5 miesiecy od
dnia podpisania umowy.”;
- zatgcznik nr 3 — projekt umowy, § 2 ust. 2, ktéry otrzymuje brzmienie:
» 2. Termin zakonczenia realizacji catosci przedmiotu umowy - 12 miesiecy od dnia podpisania
umowy tj. do dnia .....cceeeennnn , przy czym termin wykonania kompletnej dokumentacji
projektowej wraz z opracowaniami kosztowymi nalezy wykona¢ do 5 miesiecy od dnia podpisania

»n

umowy tj. dodnia ......ccoveennen. :
W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy zmienia termin skfadania i otwarcia ofert oraz termin zwigzania
oferta tj.:

a) nowy termin sktadania ofert: 28.02.2024 r., godzina: 9:00;

b) nowy termin otwarcia ofert: 28.02.2024. r., godzina: 9:30;

¢) nowy termin zwigzania ofertg: 28.03.2024 r.
Wszystkie wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany stajg sie integralng czescig specyfikacji
warunkow zamdwienia i muszg zostac uwzglednione przy przygotowywaniu oferty.
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Zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014-2020 na podstawie umo
0 przyznaniu pomocy nr 0026-65150-UM0410003/22 z dnia 29.09.2023 r.

Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Droszkowie, Os. Wisniowe w systemie zaprojektuj i wybuduj



