ZAMOWIENIE PUBLICZNE - ZNAK: GKN. 7021.1.24.2016
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW

Odpowiedzi na pytania i wnioski Wykonawcéw 2

Zamawiajgcy informuje, ze w postepowaniu znak GKN. 7021.1.24.2016 pod nazwa:
,Budowa drogi gminnej nr 007012F w miejscowo$ci Droszkéw” wptynety
pytania i wnioski 0 wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

W tej sytuacji, zamawiajacy cytujgc pytania i wnioski, w trybie art. 38 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku ,Prawo zamoéwien publicznych” (tekst jednolity Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164 z pdzn. zm.) odpowiada:

Pytanie / wniosek nr 2

W Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia Zamawiajacy zobowigzuje
Wykonawce do w pkt 3.3 ,..Wyloniony Wykonawca, zobowigzany jest do
sporzadzenia szczegdtowego .... harmonogram ten musi uwzglednia¢ czas
niezbedny na uzyskanie od Powiafowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
potwierdzenia przyjecia obiektu budowlanego do uzytkowania oraz uzyskanie
akceptacji Zamawiajgcego.”

Zgodnie z Prawem budowlanym Rozdziat 5 Budowa i oddawanie do u zytku
obiektow budowlanych . Artykut 56, 57, 59a Inwestor po otrzymaniu
niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych zakonczenie budowy ( zgodnie z
art. 57 )zgtasza do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego gotowos¢
do czynnoséci odbiorowych ( zgodnie z art. 56 i 59a ). W zwigzku z powyzszym
nalezy Wykonawce zwolni¢é z obowigzku wykonania harmonogramu
uwzgledniajgcego uzyskanie od PINB potwierdzenia przyjecia obiektu
budowlanego do uzytkowania. Ponadto Wykonawca nie ma wpiywu na
terminy odbiorowe a PINB maze przystgpi¢ w ciggu 21 dni do odbioru a czas
trwania czynnoéci odbiorowych nie jest okreslony.

Odpowiedz: Majgc na uwadze trudne do okres$lenia mozliwosci wptywu
Wykonawcéw na terminy realizacji czynnoéci odbiorowych przez PINB
Zamawiajgcy wycofuje okre$lony w pkt. 3.3. s.i.w.z. wymog uwzglednienia w
harmonogramie rzeczowo-finansowym czasu niezbednego na uzyskanie od
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego potwierdzenia przyjecia
obiektu budowlanego do uzytkowania.

Pytanie / wnhiosek nr 3

Zamawiajgcy wymaga dostarczenia mapy powykonawczej przy odbiorze
koicowym. Procedura administracyjna czyli czas uzyskania odpowiednich
zatwierdzonych dokumentow z Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej nie jest zalezny od Wykonawcy .

Czy Zamawiajgcy dopuszcza przy odbiorze koricowym przedstawienia

o$wiadczeniem uprawnionego geodete, ze wszystkie materialy geodezyjne
zostaly przekazane do O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i
po uzyskaniu zatwierdzonej mapy zostanie ona niezwiocznie dostarczona
Zamawiajgcemu.

Odpowiedz: Tak.
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Pytanie / wniosek nr 4

. sktada zapytanie do przetargu ,,Budowa drogi gminnej nr OO7012F

w miejscowosci Droszkéw " dotyczace punktu B.1.1 . - e2 SIWZ, w ktérym
widnieje zapis _ wykonawca wykaze sie posiadaniem optaconej polisy,
a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamédwienia, na kwote ubezpieczenia
nie mniejszg niz 2 000 000 PLN.
Czy Zamawiajgcy dopusci do przetargu i nie odrzuci wykonawcy
posiadajgcego mniejsza kwote ubezpieczenia na dzien sktadania ofert np. na
1 000 000 PLN, a z chwilg wygrania przetargu i przed podpisaniem umowy
wykaze sie ubezpieczeniem zawartym w tym przypadku w SIWZ na kwote
2 000 000 PLN?

Odpowiedz: Tak - patrz ,ZMIANY TRESCI OGLOSZENIA O ZAMOWIENIU |
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA 2” i § 7 ust. 8 pkt
22) wzoru umowy.

Zabor dnia 27 czerwca 2016 r.
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